



**ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ  
КОРПОРАЦИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН  
ТУШААЛ**

2025 оны 01 сарын 10 өдөр

Дугаар A/04

Улаанбаатар хот

**Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө  
батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1 дэх хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.1 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/250 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 734 дүгээр тогтоол, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг үндэслэн 2025 оны байгууллагын худалдан авалтын төлөвлөгөөг 1 дүгээр хавсралтаар, “Солонго 1, 2” төслийн худалдан авалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар, төсөл, хөтөлбөрийн худалдан авалтын төлөвлөгөөг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн, дотоод хяналтын газрын дарга /М.Отгонням/-д үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, удирдлагын газар /Б.Батзаяа/-т даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Б.ЭРДЭНЭБУЛГАН


0000000008

**"ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨХХК-ИЙН 2025 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, үйлчилгээ)	Нийт төсөвт өртөг (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Тендер шалгаруулалтын арга	Тендер шалгаруулалт зарлах сар	Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт тавих эсэх	Тайлбар, тодруулга
<b>Өөрийн хөрөнгө</b>								
<b>1. Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт</b>								
1	Байгууллагын зарим ажилчдын хэрэглээнд иж бүрэн компьютер дагалдах хэрэгслийн хамт, компьютерийн дэлгэц	02	82,000.0	82,000.0	05	2025 оны 3 сар	Үгүй	Байгууллагын зарим ажилчдын хэрэглээнд иж бүрэн компьютер, өндөр хүчин чадалтай дэлгэц
2	Оффисын хэрэглээний тоног төхөөрөмж /Гурван үйлдэлт өнгөт принтер А3 хэмжээтэй, гурван үйлдэлт А4 хэмжээтэй принтер/	02	17,000.0	17,000.0	06	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээнд голоогдох ажлын шаардлагад нийцсэн А3 хэмжээтэй гурван үйлдэлт өнгөт, принтер, А4 хэмжээтэй принтер, гэрээ болон бусад баримт бичиг хийх зориулалт бүхий шүүгээ
3	Компьютер болон сүлжээний тоног төхөөрөмж /Байгууллагын хэрэглээнд дотоод сүлжээний NAS төхөөрөмж /файлан баримт хадгалах төхөөрөмж/, оффисийн хяналтын камер, хяналт шалгалт хийх камер, дуу хураагч, цаас устгагч, лед TV, айр кондишн, цахилгаан халаагуур/	02	15,799.0	15,799.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээнд холбогдох ажлын шаардлагад нийцсэн байх
4	Тавилга, эд хогшил /баримт бичгийн шүүгээ, архивын даацын тавиур, цоожтой шүүгээ, сандал, хүүхдийн өрөөний тохижилт/	02	20,633.0	20,633.0	06	2025 оны 2 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээнд баримт бичгийн шүүгээ, архивын даацын тавиур, цоожтой шүүгээ, сандал
5	Түрээсийн орон сууцны цахим систем	02	120,000.0	120,000.0	01	2025 оны 2 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээнд иргэдийг сонгон шалгаруулах сонгон шалгаруулалтын программ
7	Санхүүгийн программ шинэчлэх	02	50,000.0	50,000.0	02	2025 оны 5 сар	Үгүй	Байгууллагад одоо ашиглаж буй санхүүгийн программыг шинэчлэх
<b>Дүн</b>			<b>305,432.0</b>	<b>305,432.0</b>				
<b>2. Байгууллагын үйлчилгээний худалдан авалт</b>								
1	Байгууллагын ажилчдын эмнэлэгийн үзлэг	03	13,650.0	13,650.0	06	2025 оны 2 сар	Үгүй	Байгууллагын үндсэн болон гэрээт ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах
2	Байгууллагын даатгалын үйлчилгээ /Байгууллагын ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал, тээврийн хэрэгслийн даатгал, жолоочийн хариуцлагын даатгал/	03	28,080.0	28,080.0	06	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын үндсэн ажилчид болон ТУЗ-ийн гишүүдийг гэнэтийн ослын даатгалд хамруулах, байгууллагын өмчлөлийн автотээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

3	Байгууллагын эзэмшлийн барилга байгууламжуудад харуул хамгаалалтын ажилтан байршуулах	03	194,400.0	194,400.0	01	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын төв оффисын барилгад мэргэжлийн байгууллагын харуул хамгаалалтын ажилтан байршуулах
4	Тос масло, агаар шүүгч солих, тээврийн хэрэгслийн бусад засвар үйлчилгээ /жилд 2 удаа/	03	17,554.0	17,554.0	06	2025 оны 02 сар	Үгүй	Байгууллагын 4 автомашины тос масло, агаар шүүгчийг жилд 2 удаа солих, тээврийн хэрэгслийн бусад засвар үйлчилгээ
5	Оффисын их засварын зураг төсөв	03	45,000.0	45,000.0	02	2025 оны 01 сар	Үгүй	Байгууллагын байрны засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах
6	Оффисын 00-ын шугамын засвар үйлчилгээ /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан 00 тохижилт болон зориулсан шат, хүүхэд хуурайлах тавцан, унадаг дугуйн зогсоол/	03	7,900.0	7,900.0	06	2025 оны 01 сар	Үгүй	Байгууллагын 00-ын шугам, сүлжээ, сангийн материал авч засвар үйлчилгээ хийлгэх
	<b>Дүн</b>		<b>306,584.0</b>	<b>306,584.0</b>				
<b>3. Байгууллагын хангамжийн худалдан авалт</b>								
1	Байгууллагын хэрэглээнд бичиг хэрэг, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн материал	02	47,267.7	47,267.7	02	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээнд холбогдох ажлын шаардлагад нийцсэн бичиг хэрэг, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн материалууд
2	Байгууллагын хэрэглээнд хангамжийн материал	02	21,541.5	21,541.5	02	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээнд холбогдох ажлын шаардлагад нийцсэн хангамжийн материалууд
3	Байгууллагын хөдөлмөр хамгааллын материал	02	5,280.0	5,280.0	06	2025 оны 2 сар	Үгүй	Байгууллагад хөдөлмөр хамгааллын зорилгоор хэрэглэгдэх материалууд
4	Байгууллагын хэрэглээнд тээврийн хэрэгслийн шатахуун	02	27,565.6	27,565.6	02	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын хэрэглээний тээврийн хэрэгслийн шатахуун
5	Харилцаа холбооны зардал /Microsoft office 365 /1 хүний сарын хэрэглээ /15\$/ 52,500 төг, нийт 50 хүнээр тооцов/	02	31,500.0	31,500.0	05	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын ажилчдын хэрэглээнд Microsoft office программ
6	Байгууллагын автомашины өвлийн дугуй, аккумулятор, обуд, автомат дугуй хийлэгч	02	12,540.0	12,540.0	06	2025 оны 1 сар	Үгүй	Байгууллагын 4 автомашины өвлийн дугуй, аккумулятор, 1 автомашины обуд, автомат дугуй хийлэгч
	<b>Дүн</b>		<b>145,694.8</b>	<b>145,694.8</b>				
	<b>Нийт дүн</b>		<b>757,710.8</b>	<b>757,710.8</b>				

"ТӨСК" ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 01 дугаар сарын 10 ны өдрийн 104 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт



**"ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨХХК-ИЙН 2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ "СОЛОНГО 1, 2" ТЭСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, үйлчилгээ)	Нийт төсөвт өртөг (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Тендер шалгаруулалтын арга	Тендер шалгаруулалт зарлах сар	Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт тавих эсэх	Тайлбар, тодруулга
<b>Өөрийн хөрөнгө</b>								
<b>1. Төсөл, хөтөлбөрүүдийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
<b>1.1 "Солонго 1" төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	"Солонго 1" төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийн хугацааг сунгуулах	03	11,660.0	11,660.0	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Техникийн нөхцөлийн 1 жилийн сунгалтын төлбөр. Орон сууцны барилга ашиглалтад орох хүртэл жил болгон сунгана. /цахилгаан хангамж, цэвэр бохир усан хангамж, дулаан хангамж, холбоо дохиолол/
2	"Солонго 1" төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл сунгуулах	03	330.0	330.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийг 1 жилийн хугацаатай олгодог бөгөөд 2025 онд хугацаа дуусах үед "УБЦТС" ТӨХХК-иар сунгуулах
3	"Солонго 1" төслийн шугам сүлжээний явцад зам сэтлэх ажил	01	2,000.0	2,000.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн шугам сүлжээний ажлын угсралтын явцад зам сэтлэх зөвшөөрөл авахад шаардагдах зардал
<b>Дүн</b>			<b>13,990.0</b>	<b>13,990.0</b>				
<b>1.2 "Солонго 2" төслийн тайлбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	"Солонго 2" төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийн хугацааг сунгуулах	01	11,660.0	11,660.0	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Техникийн нөхцөлийн 1 жилийн сунгалтын төлбөр. Орон сууцны барилга ашиглалтад орох хүртэл жил болгон сунгана. /цахилгаан хангамж, цэвэр бохир усан хангамж, дулаан хангамж, холбоо дохиолол/

2	"Солонго 2" төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл сунгуулах	01	330.0	330.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийг 1 жилийн хугацаатай олгодог бөгөөд 2025 онд хугацаа дуусах үед "УБЦТС" ТӨХХК-иар сунгуулах
3	"Солонго 2" төслийн талбайд хяналтын камер болон цаг бүртгэлийн систем байршуулах	02	9,100.0	9,100.0	06	2025 оны 3 сар	Үгүй	Хяналтын камерыг талбайн барилгын түр хашааг тойруулан жигд тараан байршуулна.
4	"Солонго 2" төслийн шугам сүлжээний явцад зам сэтлэх ажил	03	500.0	500.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн шугам сүлжээний ажлын угсралтын явцад зам сэтлэх зөвшөөрөл авахад шаардагдах зардал
<b>Дүн</b>			<b>21,590.0</b>	<b>21,590.0</b>				
<b>2. "Солонго 1, 2" төслийн нэгжийн хангамжийн худалдан авалт</b>								
1	"Солонго 1, 2" төслийн нэгжийн хэрэглээнд архив, бичиг хэргийн материал	02	18,000.0	18,000.0	06	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	"Солонго 1, 2" төслийн нэгжийн хэрэглээнд хангамжийн материал	02	38,400.0	38,400.0	02	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Тээврийн хэрэгслийн шатахуун	02	90,052.9	90,052.9	02	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	Төслийн нэгжийн ажилчдын эмнэлэгийн үзлэг	03	14,440.0	14,440.0	06	2025 оны 2 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Даатгал /Жолоочийн хариуцлага, тээврийн хэрэгслийн даатгал, төслийн нэгжийн ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал	03	22,420.0	22,420.0	02	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас /өвөл, зун/	02	104,500.0	104,500.0	01	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	Microsoft office 365 /1 хүний сарын хэрэглээ 52,500 төг/	02	1,470.0	1,470.0	05	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>289,282.9</b>	<b>289,282.9</b>				
<b>3. "Солонго 1, 2" төслийн нэгжийн үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт</b>								
1	Төслийн нэгжийн хэрэглээний суурин компьютер	02	160,000.0	160,000.0	05	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

2	Төслийн нэгжийн хэрэглээнд зөөврийн компьютер	02	30,000.0	30,000.0	05	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Төслийн нэгжийн хэрэглээнд таблет	02	25,000.0	25,000.0	05	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	Төслийн нэгжийн хэрэглээнд принтер	02	31,500.0	31,500.0	05	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Төслийн нэгжийн хэрэглээнд ухаалаг самбар	02	30,000.0	30,000.0	05	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Төслийн нэгжийн хэрэглээнд проектор	02	10,000.0	10,000.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	"Солонго 1, 2" төслийн нэгжийн хэрэглээнд зургийн аппарат, дурангийн хамт	02	50,000.0	50,000.0	02	2025 оны 2 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Төслийн нэгжийн хэрэглээнд мэргэжлийн дрон, дагалдах хэрэгсэл, сэлбэгийн хамт	02	20,000.0	20,000.0	06	2025 оны 2 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
9	Шүүгээ /Хувцасны шүүгээ, файлын шүүгээ/	02	16,250.0	16,250.0	06	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
10	Сандал, хурлын ширээ	02	18,000.0	18,000.0	06	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
11	Ажилчдын ширээ	02	16,000.0	16,000.0	05	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

12	Усны аппарат, самбар	02	3,700.0	3,700.0	06	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
13	Санхүүгийн программ	02	35,000.0	35,000.0	02	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
14	Төсөвчин болон инженерийн программ	02	9,000.0	9,000.0	06	2025 оны 1 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
15	Программ хангамж /зураг төсөл болон санхүү/	02	25,000.0	25,000.0	02	2025 оны 3 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
	<b>Дүн</b>		<b>479,450.0</b>	<b>479,450.0</b>				
	<b>Нийт дүн</b>		<b>804,312.9</b>	<b>804,312.9</b>				

"ТОСК" ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын  
 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн  
 А/04 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

"ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨХХК-ийн 2025 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, үйлчилгээ)	Нийт төсөвт өртөг (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Тендер шалгаруулалтын арга	Тендер шалгаруулалт зарлах сар	Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт тавих эсэх	Тайлбар, тодруулга
<b>Өөрийн хөрөнгө</b>								
<b>1. "Эко Яармаг-1" төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	"Эко Яармаг-1" төслийн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах, хугацааг сунгуулах	03	11,660.0	11,660.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн хүрээнд цахилгаан хангамж, дулаан хангамж, цэвэр бохир усан хангамж, холбоо дохиололийн техникийн нөхцөлүүдийг шинэ төлөвлөлтийн дагуу шинээр гаргуулах.
2	"Эко Яармаг-1" төслийн газар чөлөөлөөгүй байгаа 80 нэгж талбарын газрыг чөлөөлж, хог хаягдлыг цэвэрлэх зардал	01	190,000.0	190,000.0	01	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн 2-р ээлжийн талбайг бүрэн чөлөөлсний дараа нийт 80 нэгж талбарын газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.
3	"Эко Яармаг-1" төслийн газар чөлөөлөөгүй байгаа 80 нэгж талбарын хөрсний ариутгалын ажлыг гүйцэтгүүлэх зардал	01	23,510.0	23,510.0	02	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн 2-р ээлжийн талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг гүйцэтгүүлсний дараа хөрсний ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.
4	Эко Яармаг-1 төслийн талбайн дундуур төлөвлөгдсөн авто замын зурагт өөрчлөлт оруулах	03	18,000.0	18,000.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн талбайн дундуур төлөвлөгдсөн авто замын зурагт өөрчлөлт оруулах.
<b>Дүн</b>			<b>243,170.0</b>	<b>243,170.0</b>				
<b>2. "Залуус-1" төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	"Залуус-1" төслийн техникийн нөхцөлүүдийн хугацааг сунгуулах	03	15,600.0	15,600.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд барилгын түр хашаа барих	01	403,709.6	403,709.6	01	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбай руу түр цахилгаан хангамж татах	01	275,177.7	275,177.714	01	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

4	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	6,300.0	6,300.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбай руу түр усан хангамж татах	01	39,611.9	39,611.896	02	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд хяналтын камерын систем байршуулах	02	14,000.0	14,000.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд харуул хамгаалалтын түр байр байршуулах	02	15,200.0	15,200.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд харуул хамгаалалтын ажилтан байршуулах	03	175,000.0	175,000.0	01	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
9	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд геодезийн хатуу цэг тавих	03	1,800.0	1,800.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
10	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд барилгын улаан шугам татах	03	4,420.0	4,420.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
11	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд мэдээллийн самбар байршуулах /шонтой/	02	20,505.2	20,505.2	02	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
12	"Залуус-1" төслийн 1-р ээлжийн талбайд мэдээллийн самбар байршуулах /шонгүй/	02	12,189.8	12,189.8	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>983,514.1</b>	<b>983,514.147</b>				
<b>3. Бусад ажил</b>								
1	"Буянт Ухаа 2" орон сууцны хорооллын барилгын зоорийн давхрын хөрсний ус нэвчилтийг зогсоох	01	428,543.7	428,543.7	01	2025 оны 9 сар	Үгүй	"Буянт Ухаа 2" орон сууцны хорооллын ашиглалтад орсон 2 барилгын зоорийн давхрын хөрсний ус нэвчилтийг зогсоох ажлыг магадлалаар батлагдсан нэг маягийн давтан хэрэглэгдэх зураг төсөл, төсвийн дагуу мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.
2	Хэнтий аймагт байрлах дуусаагүй барилгын суурийг хамгаалж хашаа барих	01	33,492.8	33,492.8	02	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Сүхбаатар аймагт байрлах дуусаагүй барилгын суурийг хамгаалж хашаа барих	01	33,492.8	33,492.8	02	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

4	Сэлэнгэ аймагт байрлах дуусаагүй барилгын суурийг хамгаалж хашаа барих	01	33,492.8	33,492.8	02	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>529,022.1</b>	<b>529,022.1</b>				
<b>4. "Баянзүрх" төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	"Баянзүрх" төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	11,660.0	11,660.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	"Баянзүрх" төслийн талбайд түр цахилгаан, усан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	660.0	660.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	"Баянзүрх" төслийн талбай руу түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	7,000.0	7,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	"Баянзүрх" төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	6,000.0	6,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	"Баянзүрх" төслийн талбай руу түр цахилгаан хангамж татах ажил	01	90,142.0	90,142.0	02	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	"Баянзүрх" төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажил	01	14,805.9	14,805.9	06	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	"Баянзүрх" төслийн зураг төсөл, инженер геологийн ажлыг гүйцэтгүүлэх	01	214,000.0	214,000.0	01	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Баянзүрх төслийн талбайд түр хашаа барих	01	32,944.0	32,944.0	02	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
9	"Баянзүрх" төслийн талбайд барилгын улаан шугам татах	03	1,350.0	1,350.0	06	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
10	"Баянзүрх" төслийн талбайд геодезийн хатуу цэг тэмдэгт тавих	03	1,050.0	1,050.0	06	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>379,611.9</b>	<b>379,611.9</b>				
<b>5. "Багануур" төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	"Багануур" төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	11,660.0	11,660.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

2	"Багануур" төслийн талбайд түр цахилгаан, усан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	660.0	660.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	"Багануур" төслийн талбай руу түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	7,000.0	7,000.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	"Багануур" төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	6,000.0	6,000.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	"Багануур" төслийн талбай руу түр цахилгаан хангамж татах ажил	01	90,142.0	90,142.0	02	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	"Багануур" төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажил	01	14,805.9	14,805.9	06	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	"Багануур" төслийн зураг төсөл, инженер геологийн ажлыг гүйцэтгүүлэх	03	214,000.0	214,000.0	01	2025 оны 7 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	"Багануур" төслийн талбайд харуул хамгаалалтын ажилтан байршуулах	03	20,400.0	20,400.0	02	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
9	"Багануур" төслийн талбайд түр хашаа барих	02	32,944.0	32,944.0	02	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
10	"Багануур" төслийн талбайд барилгын улаан шугам татах	03	1,350.0	1,350.0	06	2025 оны 4 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
11	"Багануур" төслийн талбайд геодезийн хатуу цэг тэмдэгт тавих	03	1,050.0	1,050.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>400,011.9</b>	<b>400,011.9</b>				

**6. Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайн бэлтгэл ажил**

1	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	2,000.0	2,000.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	300.0	300.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

3	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл боловсруулах	03	8,000.0	8,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайд түр цахилгаан хангамж татах	01	36,056.8	36,056.8	02	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	3,583.3	3,583.250	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах	01	7,403.0	7,403.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн зураг төслийг шинэчлэх	03	35,000.0	35,000.0	02	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Ховд аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн магадлалын зардал	03	2,800.0	2,800.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>95,143.1</b>	<b>95,143.1</b>				
<b>7. Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	2,000.0	2,000.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	300.0	300.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл боловсруулах	03	8,000.0	8,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайд түр цахилгаан хангамж татах	01	36,056.8	36,056.8	02	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	3,583.3	3,583.3	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах	01	7,403.0	7,403.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

7	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн зураг төслийг шинэчлэх	03	35,000.0	35,000.0	02	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Хэнтий аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн магадлалын зардал	03	2,800.0	2,800.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>95,143.0</b>	<b>95,143.0</b>				
<b>8. Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайн бэлтгэл ажил</b>								
1	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	2,000.0	2,000.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	300.0	300.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл боловсруулах	03	8,000.0	8,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайд түр цахилгаан хангамж татах	01	36,056.8	36,056.8	02	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	3,583.3	3,583.3	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах	01	7,403.0	7,403.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн зураг төслийг шинэчлэх	03	35,000.0	35,000.0	02	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Хөвсгөл аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн магадлалын зардал	03	2,800.0	2,800.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
<b>Дүн</b>			<b>95,143.0</b>	<b>95,143.0</b>				

9. Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайн бэлтгэл ажил								
1	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	2,000.0	2,000.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	300.0	300.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл боловсруулах	03	8,000.0	8,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
4	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайд түр цахилгаан хангамж татах	01	36,056.8	36,056.8	02	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	3,583.3	3,583.3	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах	01	7,403.0	7,403.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн зураг төслийг шинэчлэх	03	35,000.0	35,000.0	02	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Сэлэнгэ аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн магадлалын зардал	03	2,800.0	2,800.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
	<b>Дүн</b>		<b>95,143.1</b>	<b>95,143.1</b>				
10. Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайн бэлтгэл ажил								
1	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн шугам сүлжээний үндсэн техникийн нөхцөлүүдийг шинээр авах	03	2,000.0	2,000.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
2	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл шинээр авах	03	300.0	300.0	06	2025 оны 5 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
3	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн түр цахилгаан хангамж татах ажлын зураг төсөл боловсруулах	03	8,000.0	8,000.0	06	2025 оны 6 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.

4	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбайд түр цахилгаан хангамж татах	01	36,056.8	36,056.8	02	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
5	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	03	3,583.3	3,583.3	06	2025 оны 8 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
6	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн талбай руу түр усан хангамж татах	01	7,403.0	7,403.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
7	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн зураг төслийг шинэчлэх	03	35,000.0	35,000.0	02	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
8	Сүхбаатар аймагт шинээр хэрэгжүүлэх төслийн магадлалын зардал	03	2,800.0	2,800.0	06	2025 оны 9 сар	Үгүй	Төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэнэ.
	<b>Дүн</b>		<b>95,143.1</b>	<b>95,143.1</b>				
	<b>Нийт дүн</b>		<b>3,011,045.3</b>	<b>3,011,045.3</b>				

~oOo~